

Informasjon til beboere



Fasadeprosjekt

Søndre Veitvet Borettslag

FAVN

22.12.2025

INNHALDSFORTEGNELSE

INNHALDSFORTEGNELSE	1
STATUS PÅ FREMDRIFT	2
GULVBELEGG PÅ BALKONG	3

Status på fremdrift

Det nærmer seg fort jul, og resterende arbeid går mot ferdigstilling. Vi ønsker derfor å gi en oppdatert liste med milepæler for hver adresse, slik at dere alle vet status på fremdrift for deres eget bygg. Vi ønsker dere en riktig god jul og et godt nytt år!

Milepæler av interesse for hver blokk er listet opp under

Veitvetveien 30 (Blokk 1):

- Montering av lamper i sokkeletasje er fullført.
- Mulig oppstart på montering av skillevegger før jul, men maling av skilleveggene og montering av spiler fullføres til våren grunnet temperatur og værforhold.
- Belegg på betongdekke og montering av nytt rekkverk gjennomføres til våren/sommeren da høyspentlinjen sannsynligvis må være frakoplet men dette holder på å bli sjekket ut.

Veitvetveien 28 (Blokk 2):

- Montering av lamper i sokkeletasje utføres i uke 51.
- Tilbakestilling av strømbrytere, stikkontakter og ledninger etter vindusutskifting vil foregå i uke 50 og 51.
- Mulig oppstart på montering av skillevegger før jul, men maling av skilleveggene og montering av spiler fullføres til våren grunnet temperatur og værforhold.

Veitvetveien 26 (Blokk 3):

- Montering av lamper i sokkeletasje utføres i uke 50.
- Tilbakestilling av strømbrytere, stikkontakter og ledninger etter vindusutskifting vil foregå i uke 50 og 51.
- Mulig oppstart på montering av skillevegger før jul, men maling av skilleveggene og montering av spiler fullføres til våren grunnet temperatur og værforhold.

Veitvetveien 13 (Blokk 4):

- Montering av skillevegger ved sokkeletasjer pågår. Maling av skilleveggene og montering av spiler fullføres til våren grunnet temperatur og værforhold.

Veitvetveien 11 (Blokk 5):

- Montering av skillevegger ved 1. etg. pågår. Maling av skilleveggene og montering av spiler fullføres til våren grunnet temperatur og værforhold.

Beverveien 29 (Blokk 6):

- Montering av skillevegger ved sokkeletasjer pågår. Maling av skilleveggene og montering av spiler fullføres til våren grunnet temperatur og værforhold.

Beverveien 27 (Blokk 7):

- Av sikkerhetsmessige årsaker som gjelder høyspentlinje ved bygget, utsettes fasadearbeid på dette bygget til sommeren 2026 når barnehagen er stengt. Beboere vil få mer informasjon når oppstart på arbeidet nærmer seg.

Beverveien 25 (Blokk 8):

- Arbeid med puss er fullført i etg 1-4.
- Belegg på betongdekke er ferdig i 3. etg., og fullføres i 1.etg innen jul.
- Montering av skillevegger er i gang, og fullføres etter nyttår.
- Antatt ferdigstillelse i januar 2026.

Beverveien 23 (Blokk 9):

- Arbeid med puss antas ferdigstilt før jul.
- Arbeid med belegg, skillevegger og rekkverk ferdigstilles i januar/februar 2026.

Gulvbelegg på balkong

Gulvbelegget som er lagt på balkongdekke er et epoxysystem (herdeplast) som kombinerer estetikk, god slitestyrke og enkelt vedlikehold. Ved regn og snøvær kan gulvet oppleves som glatt dersom man benytter sko som har glatt undersåle. Spesielt i vinterperioden med regnvær ned mot 0 grader, vil vi fraråde bruk av sko med glatt undersåle.