

Fremdriftsplan Rørfornyning av avløpsrør og vannrør (går parallelt med rørfornyng) Sletteløkka 2026 **REVIDERT**
19.05.2026

Prosjekt: Sletteløkka BRL etappe 1	Uke 16	Uke 17	Uke 18	Uke 19	Uke 20	Uke 21	Uke 22	Uke 23	Uke 24	Uke 25	Uke 26	Uke 27	Uke 28	Uke 29	Uke 30	Uke 31	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	
Opprigg												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 26B - 13 Leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 26A - 8 Leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 24B - 8 Leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 24A 13 Leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 22C -8 leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 22B -9 leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 22A -10 leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 23C -9 leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 23B -14 leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 23A -14 leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 21B -9 leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Rørfornyng av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 21A -14 leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Totalt Etappe 1- 129 Leiligheter												Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie	Sommerferie											
Opprigg																										
Rens og rørfornyng av stammer. Vann og avløp er helt stengt i varslet periode. For alle oppganger som er varslet for stengt vann og avløp i 3 uker, vil det åpnes for bruk så raskt det er forsvarlig.																										

Sommerferie Ingen arbeid inne i leiligheter, kan pågå arbeider i kjellerstrek med korte perioder med vannavstenging, varsles særskilt

Prosjekt: Sletteløkka etappe 2	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48	Uke 49	Uke 50	Uke 51	Uke 52	Uke 53	Uke 1	Uke 2	Uke 3	Uke 4	Uke 5	Uke 6	Uke 7	Uke 8	Uke 9	Uke 10	Uke 11	Uke 12		
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 20 - 13 Leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie													Påske	
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 18B - 13 Leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 18A - 13 Leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 16 - 13 Leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 14 B - 13 Leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 14 A - 13 Leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 12 - 12 Leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 10B - 9 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 10A - 9 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 8B - 10 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 8A - 10 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 6B - 9 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 6A - 10 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 4B - 10 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 4A - 10 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske
Rørfornying av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 2 - 12 leiligheter													Juleferie	Juleferie	Juleferie														Påske

Opprigg Rens og rørfornying av stammer. Vann og avløp er helt stengt i varslet periode. For alle oppganger som er varslet for stengt vann og avløp i 3-4 uker, vil det åpnes for bruk så raskt det er forsvarlig.

Ingen arbeid inne i leiligheter, kan pågå arbeider i kjellerstrek med korte perioder med vannavstenging, varsles særskilt

Fremdriftsplan Rørfornyning av avløpsrør og vannrør (går parallelt) Sletteløkka - 2027

Det kan forekomme mindre justeringer i fremdriften. Leiligheter dette gjelder vil bli varslet.



Prosjekt: Sletteløkka etappe 3	Uke 13	Uke 14	Uke 15	Uke 16	Uke 17	Uke 18	Uke 19	Uke 20	Uke 21	Uke 22	Uke 23	Uke 24	Uke 25	Uke 26	Uke 27	Uke 28
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 19B - 9 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 19A - 13 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 17B - 8 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 17A - 13 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 15B - 14 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 15A - 13 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 11B - 8 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 11A - 12 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 9B - 12 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsetta 9A - 8 leiligheter															Sommerferie	Sommerferie
Opp/nedrigg																
Rens og rørfornyning av stammer. Vann og avløp er helt stengt i varslet periode. For alle oppganger som er varslet for stengt vann og avløp i 3-4 uker, vil det åpnes for bruk så raskt det er forsvarlig.																
Sommerferie	Ingen arbeid inne i leiligheter, kan pågå arbeider i kjellerstrek med korte perioder med vannavstenging, varsles særskilt															

Prosjekt: Sletteløkka etappe 4	Uke 30	Uke 31	Uke 32	Uke 33	Uke 34	Uke 35	Uke 36	Uke 37	Uke 38	Uke 39	Uke 40	Uke 41	Uke 42	Uke 43	Uke 44	Uke 45	Uke 46	Uke 47	Uke 48
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 7B - 8 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 7A - 12 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 5 - 14 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 3 - 12 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Sletteløkka 1 - 12 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 5B - 14 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 5A - 12 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 3B - 12 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 3A - 12 leiligheter	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 1 - Opplegg 1 Venstre 10 leiligheter 1-10 etg	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 1 - Opplegg 2 midt 10 leiligheter 1-10 etg	Sommerferie	Sommerferie																	
Rørfornyning av stammer med tilhørende grenrør Linderudsletta 1 - Opplegg 3 Høyre 10 leiligheter 1-10 etg	Sommerferie	Sommerferie																	
Nedrigg																			
Rens og rørfornyning av stammer. Vann og avløp er helt stengt i varslet periode. For alle oppganger som er varslet for stengt vann og avløp i 3 uker, vil det åpnes for bruk så raskt det er forsvarlig.																			
Sommerferie	Ingen arbeid inne i leiligheter, kan pågå arbeider i kjellerstrek med korte perioder med vannavstenging, varsles særskilt																		