Nordre Åsen Brl Tentativ fremdriftsplan
Fasaderenovering

Rev. 1 Dato: 25.03.2026

Rev. 2 Dato : 26.05.2026

Uke nr	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Kjelsåsveien 3																									
Kjelsåsveien 5																									
Kjelsåsveien 1																									
Åsensvingen 1																									
Åsensvingen 2																									
Åsensvingen 6																									
Åsensvingen 4																									
Åsensvingen 9																									
Åsensvingen 7																									
Åsensvingen 5																									
Åsensvingen 3																									
Kjelsåsveien 2																									
Kjelsåsveien 4																									
Kjelsåsveien 6																									
Kjelsåsveien 8																									
Kjelsåsveien 10																									
Tilrigging																									
Nedrigg																									