ID		Task Mode	Task Name	Duration	Start
1			**Gløtt Iladalen Borettslag Tentativt Fremdriftsplan**	**82 days?**	**Mon 27/07/26**
2			Rigg og etablering byggeplass	1 day?	Mon 27/07/26
3			Stillas montering og sikring	9 days	Tue 28/07/26
4			**Fasade arbeid**	**72 days?**	**Mon 10/08/26**
5			Prøvefelt	2 days	Mon 10/08/26
6			Forarbeid og vask av balkonger	5 days	Mon 10/08/26
7			Pussarbeider	40 days	Mon 17/08/26
8			Nedløpsrør	20 days	Mon 14/09/26
9			Smyg og sluttbehandling	20 days	Mon 12/10/26
10			**Vinduer og Balkongdører**	**38 days?**	**Mon 14/09/26**
11			Varsling til beboer	1 day?	Mon 14/09/26
12			Leveranse og kontroll	5 days	Mon 21/09/26
13			Pilotprosjekt	1 day?	Mon 28/09/26
14			Utskiftning Oppgang A	9 days	Tue 29/09/26
15			Utskiftning Oppgang B	9 days	Mon 12/10/26
16			Utskiftning Oppgang C	9 days	Fri 23/10/26
17			**Sluttfase**	**7 days**	**Mon 09/11/26**
18			Sluttbefaring / overlevering	2 days	Mon 09/11/26
19			FDV og sluttdokument	2 days	Wed 11/11/26
20			Ferdigattest	5 days	Wed 11/11/26



Project: Tentativt Fremdriftsplan
Date: Fri 03/07/26

Task | Split | Milestone | Summary | Project Summary | Inactive Task | Inactive Milestone | Inactive Summary | Manual Task | Duration-only | Manual Summary Rollup | Manual Summary | Start-only | Finish-only | External Tasks | External Milestone | Deadline | Progress | Manual Progress

December 2026 | January 2027 | February 2027 | March 2027 | April 2027 | May 2027 | June 2027

20 23 26 29 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 21 24 27 02 05 08 11 14 17 20 23 26 29 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 01 04 07 10 13 16 19 22 25 28 31 03 06 09 12 15 18 2

Project: Tentativt Fremdriftsplan
Date: Fri 03/07/26

Task		Summary		Inactive Milestone		Duration-only		Start-only		External Milestone		Manual Progress	
Split		Project Summary		Inactive Summary		Manual Summary Rollup		Finish-only		Deadline			
Milestone		Inactive Task		Manual Task		Manual Summary		External Tasks		Progress			