ID Aktivitetsr/Aktivitetsnavn Varighet Start Slutt Foregaende Navn pa ressurser po2g | oktober 2026 | november 2026
i) aktiviteter 06 | 09 | 12 ] 15 | 18 | 21 24 | 27 1 301 03 [ 06| 09| 12115 ] 18 21 2a ] 271 30 | 02| 05 08/ 11
1 o Revidert
fremdriftsplan : 03 :
Dato 10.9.2026.
2 -
3 A Kjelsasveien 2
4 » Malerarbeider 11 dager t0 10.09.26 to 24.09.26 [ RIS ST s W]
5 -
6 -
7 A5 Kjelsdsveien 4
8 » Vask av fasader 3 dager t0 17.09.26 s¢ 20.09.26 IR
9 » Maling av fasader 21 dager ma 21.09.26 Ig 17.10.26 S S oo A ko BRI .17 171 ¥ 7 o i, A |
10 » Rens av sluk 2 dager on 16.09.26 to 17.09.26 (|
11 -y
12 -
13 -
14 A5 Kjelsasveien 6
15 » Vask av fasader 2 dager fr 18.09.26 ma 21.09.26 b
16 » Rens av sluk 1dag t0 17.09.26 to0 17.09.26 11
17 » Maling av fasader 20 dager  ti22.09.26 1p 17.10.26 e S T S |
18 -
19 -
20 » Kjelsasveien 8
21 » Vask av fasader 3 dager ti29.09.26 t0 01.10.26 [ |
22 )ﬁ Rens av sluk ma 28.09.26 C
23 » Montere stillaser 2 dager ma 05.10.26 ti 06.10.26 1o
24 » Maling av fasader 24 dager ti06.10.26 fr06.11.26 T Sl e S T T A SR e e DO N Iy T St e A
25 LA
26 5 Kjelsdsveien 10
27 » Vask av fasader 2 dager fr02.10.26 1p 03.10.26 o
28 » Rens av sluk 1dag t0 01.10.26 to 01.10.26 =
29 » Montere stillas 2 dager ma 05.10.26 ti 06.10.26 o
30 » Maling av fasader 24 dager  ti06.10.26 fr06.11.26 PR L T S AN D S DA g BRSPS 170 P2 DSl e ]
31 -
32 L4
33 5 Generelt :
34 » Oppfelging mangler 42 dager  t010.09.26 fr 06.11.26
5| F  erighehingsr  didiger 100575 061126 e —————————
36 A Overtakelse prosjekt ma 09.11.26 C
Aktivitet P Inaktiv aktivitet Manuell sammendragsfremheving s Ekstern milepzel A 4
. . Deling dooooooennn Inaktiv milepael Manuelt sammendrag "1 Tidsfrist ¥
Prosjekt: Prosjekt1 : ,
Dato: to 10.09.26 Milepeel L 4 Inaktivt sammendrag I | Barestart L Fremdrift
Sammendrag F=""""""1 Manuell aktivitet I Bare slutt 1 Manuell fremdrift
Prosjektsammendrag I [ Bare varighet I Eksterne aktiviteter
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