FAV N TENTATIV FREMDRIFTSPLAN FOR BEBOERE

Utskiftning av vinduer og balkongdgrer

Glgtt lladalen Borettslag

Finn din dato: Velg etasje og side. V = venstre og H = hgyre, sett fra oppgangen.

ETASJE SIDE DAG DATO
4 \) Mandag 21.09 39
4 H Tirsdag 22.09 39
3 \"/ Onsdag 23.09 39
3 H Torsdag 24.09 39
2 \"/ Fredag 25.09 39
2 H Mandag 28.09 40
1 \"/ Tirsdag 29.09 40
1 H Onsdag 30.09 40

For arbeidet i din leilighet

1. TILGANG OG N@KKEL 2. RYDD F@R VI KOMMER

Handverkerne ma fa tilgang pa oppsatt dato. Hvis du = Sgrg for fri passasje fra inngangsdgren til vinduene.
ikke er hjemme, ma tilgang avtales pa forhand. Tem vinduskarmer, rydd omradet rundt vinduene og
Ngkkel kan leveres til nabo, styreleder eller annen fiern gardiner eller Igse gjenstander som hindrer
avtalt kontaktperson. arbeidet.

3. BESKYTT OG SIKRE 4. TO BES@K

Flytt skjere og verdifulle gjenstander. Husdyr ma Farst demonteres gamle vinduer og nye monteres.
holdes adskilt fra arbeidsomradet og sikres slik at de  Innvendig ferdigstillelse med foringer og lister skjer
ikke kan komme seg ut. normalt innen ca. en uke. Tidspunkt avtales.

FAVN | Glgtt lladalen Borettslag | Felg informasjon pa Vibbo | favn.no/glett-iladalen-borettslag Sidelav 3



FAV N TENTATIV FREMDRIFTSPLAN FOR BEBOERE

Utskiftning av vinduer og balkongdgrer

Glgtt lladalen Borettslag

Finn din dato: Velg etasje og side. V = venstre og H = hgyre, sett fra oppgangen.

ETASJE SIDE DAG DATO
4 \"/ Torsdag 01.10 40
4 H Fredag 02.10 40
3 \) Mandag 05.10 41
3 H Tirsdag 06.10 41
2 \"/ Onsdag 07.10 41
2 H Torsdag 08.10 41
1 \"/ Fredag 09.10 41
1 H Onsdag 16.09 38

For arbeidet i din leilighet

1. TILGANG OG N@KKEL 2. RYDD F@R VI KOMMER

Handverkerne ma fa tilgang pa oppsatt dato. Hvis du = Sgrg for fri passasje fra inngangsdgren til vinduene.
ikke er hjemme, ma tilgang avtales pa forhand. Tem vinduskarmer, rydd omradet rundt vinduene og
Ngkkel kan leveres til nabo, styreleder eller annen fiern gardiner eller Igse gjenstander som hindrer
avtalt kontaktperson. arbeidet.

3. BESKYTT OG SIKRE 4. TO BES@K

Flytt skjere og verdifulle gjenstander. Husdyr ma Farst demonteres gamle vinduer og nye monteres.
holdes adskilt fra arbeidsomradet og sikres slik at de  Innvendig ferdigstillelse med foringer og lister skjer
ikke kan komme seg ut. normalt innen ca. en uke. Tidspunkt avtales.
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FAV N TENTATIV FREMDRIFTSPLAN FOR BEBOERE

Utskiftning av vinduer og balkongdgrer

Glgtt lladalen Borettslag

Finn din dato: Velg etasje og side. V = venstre og H = hgyre, sett fra oppgangen.

ETASJE SIDE DAG DATO
5 \"/ Mandag 12.10 42
5 H Tirsdag 13.10 42
4 \) Onsdag 14.10 42
4 H Torsdag 15.10 42
3 \") Fredag 16.10 42
3 H Mandag 19.10 43
2 \"/ Tirsdag 20.10 43
2 H Onsdag 21.10 43
1 \"/ Torsdag 22.10 43
1 H Fredag 23.10 43

For arbeidet i din leilighet

1. TILGANG OG N@KKEL 2. RYDD F@R VI KOMMER

Handverkerne ma fa tilgang pa oppsatt dato. Hvis du  Sgrg for fri passasje fra inngangsdgren til vinduene.
ikke er hjemme, ma tilgang avtales pa forhand. Tem vinduskarmer, rydd omradet rundt vinduene og
Ngkkel kan leveres til nabo, styreleder eller annen fiern gardiner eller lgse gjenstander som hindrer
avtalt kontaktperson. arbeidet.

3. BESKYTT OG SIKRE 4. TO BES@K

Flytt skjere og verdifulle gjenstander. Husdyr ma Farst demonteres gamle vinduer og nye monteres.
holdes adskilt fra arbeidsomradet og sikres slik at de | Innvendig ferdigstillelse med foringer og lister skjer
ikke kan komme seg ut. normalt innen ca. en uke. Tidspunkt avtales.
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