

Beboerinfo uke 33 – Fredag 14.08.2026

Hei,

Denne ukens beboerinfo inneholder status på fremdrift for følgende adresser:

LT 40-41: Arbeidet ferdigstilles i løpet av neste uke (17.08-21.08).

LT 28-33: Arbeidet er godt i gang.

LT 21-27: Stillas monteres neste uke (17.08-21.08).

LT 17-20: Stillas er planlagt montert i uke 36 (31.08-04.09).

Felles for alle beboere:

I forbindelse med utbedring av brannvegger på loftene, må gjenværende gjenstander på loft flyttes minst 2 meter (helst så langt som mulig) vekk fra brannskilleveggene slik at Nortekk får tilgang til å utbedre disse. Dersom Nortekk er nødt til å rydde for å få tilgang, vil dette bli gjort på beboers regning.

Med vennlig hilsen,
Prosjektledelsen i FAVN