

Beboerinfo uke 25 – Torsdag 18.06.2026

Hei,

Denne ukens beboerinfo inneholder status på fremdrift for følgende adresser:

LT 34-39: Arbeidet ferdigstilles neste uke (22.06-26.06).

LT 40-45: Arbeidet er godt i gang.

LT 28-33: Det er besluttet å utsette arbeid på disse adressene til august. Dette er for å sikre at alle beboere skal få tilgang på sine uteområder i sommer uten stillas til hinder.

Vi minner om at fremdriften i prosjektet er væravhengig og arbeidene vil måtte tilpasses etter deet.

Felles for alle beboere:

I forbindelse med utbedring av brannvegger på loftene, må gjenværende gjenstander på loft flyttes minst 2 meter (helst så langt som mulig) vekk fra brannskilleveggene slik at Nortekk får tilgang til å utbedre disse. Dersom Nortekk er nødt til å rydde for å få tilgang, vil dette bli gjort på beboers regning.

Vi ønsker dere en riktig god sommer!

Med vennlig hilsen,
Prosjektledelsen i FAVN