

## Beboerinfo uke 21 – Fredag 22.05.2026

Hei,

Denne ukens beboerinfo inneholder status på fremdrift for følgende adresser:

**LT 50-53:** Arbeidet er ferdigstilt, og demontering av stillas er i gang.

**LT 46-49:** Arbeidet er godt i gang, og forventes ferdigstilt i uke 23 (01.06-05.06).

**LT 34-39:** Rivearbeider er i gang.

**LT 40-45:** Stillas monteres i uke 23 (01.06-05.06).

**LT 28-33:** Stillas er planlagt montert i uke 24 (08.06-12.06).

### **Felles for alle beboere:**

I forbindelse med utbedring av brannvegger på loftene, må gjenværende gjenstander på loft flyttes minst 2 meter (helst så langt som mulig) vekk fra brannskilleveggene slik at Nortekk får tilgang til å utbedre disse. Dersom Nortekk er nødt til å rydde for å få tilgang, vil dette bli gjort på beboers regning.

Med vennlig hilsen,  
Prosjektledelsen i FAVN