

Prosjekt: WESSEL ATRIUM - Utvendig vedlikehold 2026



Fremdriftsplan

ÅR	2026																									
MÅNED	MAI				JUNI				JULI				AUGUST				SEPTEMBER				OKTOBER					
UKE NUMMER	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
Gatefasade 1A mot Bidenkapsgt																										
Stillas																										
Vask / forberedende arbeider																										
Eventuelle reparasjonsarbeider																										
Overflatebehandling																										
Demontering stillas																										
Bakgårdsfasade 1A																										
Stillas																										
Vask / forberedende arbeider																										
Eventuelle reparasjonsarbeider																										
Overflatebehandling																										
Demontering stillas																										
Fasader Bidekapsgate 1B																										
Stillas																										
Vask / forberedende arbeider																										
Eventuelle reparasjonsarbeider																										
Overflatebehandling																										
Demontering stillas																										
Diverse																										
Epoxy i kjeller																										
DIV KOMPLETTERING																										

Thorendahl AS, 13.05.26

