

Fremdriftsplan Trykkerikvartalet



24.06.2026

	Juni				Juli				August				September			
Uker	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
Nytt påstøp og membran																
Etablere membran på svalganger 6.etasje Natt til Tirsdag 23.06 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger 5.etasje Natt til Onsdag 24.06 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger 4.etasje Natt til Torsdag 25.06 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger 3.etasje Natt til Fredag 26.06 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger Alle etasjer Natt til Tirsdag 30.06 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger Alle etasjer Natt til Onsdag 01.07 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger Alle etasjer Natt til Torsdag 02.07 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger Alle etasjer Natt til Fredag 03.07 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger Alle etasjer Natt til Tirsdag 07.07 kl 22.00-07.00																
Etablere membran på svalganger Alle etasjer Natt til Onsdag 08.07 kl 22.00-07.00																

Det er spesielt viktig at beboere i de spesifikke datoer og klokkeslett for støp og membran ikke bruker svalganger og balkonger under arbeidene.

Det tas forbehold om vær, da blikktak i svalganger og balkonger generelt ikke er tett

Beboer må ikke bruke balkonger før støp og membran arbeidet er ferdigstilt og overlevert