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aralle ed rorfo 0 ettelokka 2026
Prosjekt: Slettelokka BRL etappe 1 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28 Uke 29 Uke 30 Uke 31 Uke 32 Uke 33 Uke 34 Uke 35 Uke36 | Uke37 | Uke38 | Uke39 | Ukedo
Opprigg Sommerferie Sommerferie  |Sommerferie Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 26B - 13 Leiligheter Sommerferie Sommerferie |Sommerferie Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 26A - 8 Leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie _|Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilherende grenror Slettelokka 24B - 8 Leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie __|Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 24A 13 Leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie __|Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilherende grenror Slettelokka 22C -8 leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie __|Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilherende grenror Slettelokka 22B -9 leiligheter Sommerferie |Sommerferie _|Sommerferie | Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 22A -10 leiligheter Sommerferie _|Sommerferie _|Sommerferie
Reorfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 23C -9 leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie __|Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 23B -14 leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie __|Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 23A -14 leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie __|Sommerferie
Reorfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 21B -9 leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie | Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 21A -14 leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie __|Sommerferie
Totalt Etappe 1- 129 Leiligheter Sommerferie __|Sommerferie _|Sommerferie _|Sommerferie

Opprigg Rens og rerfornying av stammer. Vann og avlep er helt stengt i varslet
periode. For alle oppganger som er varslet for stengt vann og avlep i 3
uker, vil det dpnes for bruk sa raskt det er forsvarlig.

L

Ingen arbeid inne i leiligheter, kan paga arbeider i kjellerstrekk med korte perioder med vannavstenging, varsles saerskilt




alle ed rorfo 0 ettelo 026
PrOSj ekt: Slettelﬂkka BRL etappe 2 Uke 39 Uke 40 Uke 41 Uke 42 Uke 43 Uke 44 Uke 45 Uke 46 Uke 47 Uke 48 Uke 49 Uke 50 Uke 51 Uke 52 Uke 53 Uke 1 Uke 2 Uke 3 Uke 4 Uke 5 Uke 6 Uke 7 Uke 8 Uke 9 Uke 10 Uke 11 Uke 12
Juleferie Juleferie Juleferie Paske
Rerfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 20 - 13 Leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie Paske
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 18B - 13 Leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie Paske
Rerfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 18A - 13 Leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie Paske
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 16 - 13 Leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie Paske
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 14 B - 13 Leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie Paske
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 14 A - 13 Leiligheter Juleferie Juleferie Paske
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 12 - 12 Leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 10B -9 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 10A -9 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 8B - 10 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 8A - 10 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rerfornying av stammer med tilherende grenror Slettelokka 6B - 9 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rorfomnying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 6A - 10 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rorfomnying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 4B - 10 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rerfornying av stammer med tilherende grenrer Slettelokka 4A - 10 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 2 - 12 leiligheter Juleferie Juleferie Juleferie
Totalt 179 Leiligheter Etappe 2 Juleferie Juleferie Juleferie
Totalt 23 uker produksjon Juleferie Juleferie Juleferie Paske




emd plan Rerfo o av avlepsrer og vannror (g4
S S
paralic ClIClO d .
Pro Sj ekt: Slettelgkka BRL etappe 3 Uke 13 Uke 14 Uke 15 Uke 16 Uke 17 Uke 18 Uke 19 Uke 20 Uke 21 Uke 22 Uke 23 Uke 24 Uke 25 Uke 26 Uke 27 Uke 28
Sommerferie Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilhorende grenrer Linderudsletta 19B - 9 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Linderudsletta 19A - 13 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilhorende grenrer Linderudsletta 17B - 8 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilhorende grenror Linderudsletta 17A - 13 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rorfornying av stammer med tilhgrende grenrer Linderudsletta 15B - 14 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilhorende grenrer Linderudsletta 15A - 13 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilhorende grenrer Linderudsletta 11B - 8 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilhorende grenrer Linderudsletta 11A - 12 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilhorende grenrer Linderudsletta 9B - 12 leiligheter Sommerferie Sommerferie
Rerfornying av stammer med tilherende grenrer Linderudsletta 9A - 8 leiligheter Sommerferie
Totalt 110 Leiligheter Sommerferie Sommerferie
14 Uker produksjon Etappe 3 Sommerferie Sommerferie
Sommerferie Sommerferie
Sommerferie Sommerferie
Sommerferie Sommerferie
Sommerferie Sommerferie
Sommerferie Sommerferie
Sommerferie Sommerferie

Opp/nedrigg- Komplitering Rens og rerfornying av stammer. Vann og avlep er helt stengt i varslet periode. For alle oppganger som er varslet for
stengt vann og avlep i 3 uker , vil det dpnes for bruk sa raskt det er forsvarlig.




Fremdriftsplan Rerfornying av avlepsrer og vannrer (gér

parallelt) Slettelokka - 2027

Prosjekt: Slettelokka BRL etappe 4

Uke 30

Uke 31

Uke 35

Uke 36

Uke 37

Uke 38

Uke 39

Uke 40

Uke 41

Uke 42

Uke 43

Uke 44

Uke 45

Uke 46

uke 47

Uke 48

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilhorende grenror Linderudsletta 7B - 8 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilherende grenrer Linderudsletta 7A - 12 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilherende grenror Slettelokka 5 - 14 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Reorfornying av stammer med tilhorende grenrer Slettelokka 3 - 12 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilhorende grenror Slettelokka 1 - 12 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rorfornying av stammer med tilhorende grenrer Linderudsletta 5B - 14 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilherende grenrer Linderudsletta 5A - 12 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilherende grenror Linderudsletta 3B - 12 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilherende grenrer Linderudsletta 3A - 12 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilhorende grenror Linderudsletta 1 - Opplegg 1 Venstre 10 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilherende grenrer Linderudsletta 1 - Opplegg 2 midt 10 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Rerfornying av stammer med tilherende grenror Linderudsletta 1 - Opplegg 3 Hoyre 10 leiligheter

Sommerferie

Sommerferie

Opp/nedrigg- Komplitering

_ Rens og rerfornying av stammer. Vann og avlep er helt stengt i varslet periode. For alle oppganger som er varslet for

stengt vann og avlop i 3 uker , vil det apnes for bruk s raskt det er forsvarlig.




